

代码

3015DG0242

## 浙江工商大学教育基金会

中期 / 结项

### 项目报告书

项目名称:

教工路振兴计划专项基金

实施机构:

教工路校区管委会办公室(盖章)

提交日期:

2026年6月10日

浙江工商大学教育基金会 制

## 浙江工商大学教育基金会项目报告规范

一、《浙江工商大学教育基金会项目中期/结项报告书》是受益单位向捐赠人汇报项目实施情况和执行进度的重要载体,请各单位予以重视。项目年度报告工作由受益单位根据自身实施情况填写。

二、请按照内容说明填写,为保证统一规范,请直接填写在表格内,用宋体五号字体,行间距为 20 磅。

三、延续性项目,仍在执行期间的请勾选“中期”,项目已执行完毕的请勾选“结项”。

四、报告书中各项内容均为必填项。请各项目单位联系人于每年 1 月 12 日前,通过“基会项目管理系统”报送至基金会备案。具体报送路径为项目年度简报—报告登记—开始填写,其中报告说明中填写“受益单位+年度+项目名称+报告书”,并按该文字命名报告书并上传。系统登录路径为登录我的商大一业务直通车—基金项目管理系统,选择统一身份认证进行登录。

五、填报过程中如有疑问,可向基金会咨询。联系人:郑老师,电话:28877536,地址:综合大楼 750 室。

一、项目基本情况			
项目名称	教工路振兴计划专项基金		
项目总经费	563500 元	项目起止时间	2024.7.17-2027.7.17
2025 年度捐赠到账	0 元	2025 年度核拨经费	0 元
项目类型（可多选）	<input type="checkbox"/> 学生发展项目 <input type="checkbox"/> 教师发展项目 <input type="checkbox"/> 学科发展项目 <input type="checkbox"/> 科学研究项目 <input checked="" type="checkbox"/> 校园建设项目 <input type="checkbox"/> 其它：		
项目受益单位	教工路校区管委会		
项目受益人群	教工路校区全体学生		
项目概况	<p>按学校“一校一策”方案，教工路校区将布局全日制学生 5000 人左右，通过基础设施改造提升等举措，将校区打造成为全省高校基础设施提质工程的样板区、统筹两个（或多个）校区发展的示范区、科教产城融合发展的标杆区、杭州城西文教区文脉传承的典范区，校区全面恢复全日制办学功能，方案报请 2024 年 6 月 3 日省委常委会审议通过。为顺利推进教工路校区各类基础设施提质升级，提前做好教工路校区学生成建制进驻准备。2024 年 5 月，学校以 113 周年校庆暨秩年校友返校活动为契机正式启动“教工路校区振兴计划”，发布专项基金项目，用于振兴教工路校区，推动教工路校区的建设与发展。至 2024 年 7 月，项目实际拨付款项 56.35 万元，鉴于教工路校区办学实际，该款项专项用于学生自习空间改造提升。</p>		
二、项目实施情况			
项目开展概况	<p>基于 2025 年新学期管理、会计、人文三学院新生入驻校区实际，经 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 14 日两次教工路校区管委会协调会议商议，项目资金专项用于校区学生自习空间改造提升，具体由学校后勤中心负责实施，最终在 2025 年暑期实施完成，较好解决了校区入住本科生的自习场所需求。</p>		

项目受益人群情况	项目收益人群为教工路校区入住全体学生，并持续发挥效能。
经费使用情况	经费专项用于教工路校区学生自习空间改造提升，实际支出总额为 56.35 万元，具体明细见附件 2。
媒体宣传情况	2024 年校区基础设施提质升级宣传链接： <a href="http://news.zjgsu.edu.cn/2/view_22713.html">http://news.zjgsu.edu.cn/2/view_22713.html</a> 2025 年校区基础设施提质升级宣传链接： <a href="http://news.zjgsu.edu.cn/2/view_23265.html">http://news.zjgsu.edu.cn/2/view_23265.html</a>
项目实施效果	项目实施后，切实解决了校区学生自习场所需求，为入住校区学生学习提供了硬件保障。
项目实施材料清单	自习空间改造提升项目实施公告及前后对比图片，详见附件。
项目反馈情况及捐赠人评价	本基金项目是众筹项目，因此我方于 2026 年 6 月 15 日通过浙江工商大学教育基金会官网将此结项报告进行公示。
三、项目实施单位承诺和基金会意见	
项目实施单位承诺	<p>以上内容完整、真实。本单位严格执行项目立项方案，遵守学校和基金会有关规章制度，合法合规使用捐赠资金。</p> <p style="text-align: right;">项目负责人签字： 2026 年 6 月 10 日</p>
基金会意见	<p>签章： 年 月 日</p>

## 附件 1：项目受益人群

序号	姓名	学院班级	奖项	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

## 附件 2：经费使用情况

序号	支出项目	支出明细	金额	备注
1	设计费	2026 年 1 月 19 日支付项目设计费	21240 元	
2	监理费	2026 年 1 月 19 日支付项目监理费	7080 元	
3	审计费	2026 年 1 月 19 日支付项目审计费	2000 元	
4	工程预付款	2025 年 6 月 30 日支付项目工程预付款	224000 元	
5	工程进度款	2025 年 9 月 30 日支付工程进度款	252000 元	
6	工程款	2026 年 1 月 28 日支付工程尾款	57180 元	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
合计			563500 元	

说明：支出项目及明细可以根据项目实际需要删除、修改。

附件 3:

## 浙江工商大学教育基金会项目受益人评价调查表

项目名称: 教工路振兴计划专项基金

调查时间: 2025 年 12 月 15 日

评价质量	好	较好	一般	差
综合评价	√			
受益感言	学校经 2024 年、2025 年两期改造, 极大提升了教学楼、学生宿舍、食堂、室内外体育场馆及教师办公用房等与师生教学密切相关场所的办学条件, 老校区焕了新颜, 呈现了教工路校区“小而美”面貌, 师生满意度得到较大提升。其中改造后的自习教室, 让我们有了充分、便利的自习场所, 幸福学习环境得以实现。			
受益人签名	周沁宇 向澜睿	联系电话	13588220952	17721915686

说明: 请至少邀请 2 名受益人 (教师、学生) 参与评价。

附件 4:

## 浙江工商大学教育基金会项目志愿者评价调查表

项目名称: 教工路振兴计划专项基金

调查时间: 2025 年 12 月 15 日

评价质量	好	较好	一般	差
综合评价	√			
意见建议	项目实施后, 学生自习空间条件得到提升, 后续应进一步加强引导、管理等相关工作, 使场所效能得到更好发挥。			
志愿者签名	王社长	联系电话	13605805720	

说明: 请至少邀请 1 名志愿者 (教师、学生) 参与评价。

## 附件 5：自习空间改造提升项目施工公告

  **浙江工商大学 后勤服务中心**  
GENERAL SERVICE CENTER · ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY

联系我们 学校网站

首页 后勤概况 党群工会 后勤风采 人力资源 场馆服务 服务指南 绿色学校 下载中心

### 关于浙江工商大学教工路校区自习空间改造提升项目施工公告

来源：后勤服务中心 2025/06/30 06:04 浏览 33 次

全校师生：

因学校发展需要，现对浙江工商大学教工路校区西区图书馆大楼二层及三层原有自习空间、卫生间、楼梯间等进行改造施工，具体信息如下：

- 一、工程名称：浙江工商大学教工路校区自习空间改造提升工程
- 二、工程内容：浙江工商大学教工路校区西区图书馆大楼二层及三层原有自习空间、卫生间、楼梯间等工程进行改造施工。
- 三、工程计划工期：2025年7月1日至2025年8月14日
- 四、施工单位：杭州邦都建设有限公司
- 五、项目负责人：李国华 联系电话：13396569598
- 六、建设单位：浙江工商大学
- 七、现场管理：后勤服务中心 吴韬、周擎威 0571-28877845

届时将对浙江工商大学教工路校区西区图书馆大楼二层及三层原有自习空间、卫生间、楼梯间等工程区域进行半封闭施工，请经过施工场地周边的人员及车辆注意安全，施工期间产生不可避免噪音、粉尘、水电等问题及其他不便，敬请广大师生予以支持和谅解，配合项目顺利实施。

特此公告！

后勤服务中心  
2025年6月30日

## 附件 6：项目实施前后对比图片



项目实施前



项目实施后